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ՏԵՂԵԿԱՆՔ 

ՀՀ ՀԱՇՎԵՔՆՆԻՉ ՊԱԼԱՏԻ 2022Թ. ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴՄԱՆ 
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
Ռիսկերի վրա հիմնված հաշվեքննությունների վերաբերյալ ամփոփ 
տեղեկատվություն  
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Հաշվեքննիչ պալատը (այսուհետ` ՀՊ) Ազգային ժողով է ներկայացրել 2022 
թվականի գործունեության վերաբերյալ տարեկան հաղորդումը: Համաձայն 
հաղորդման՝ 2022 թվականի գործունեության ծրագրի շրջանակներում ՀՊ-ն 
իրականացրել է 54 հաշվեքննություն, որից 40-ը՝ 2022 թվականի պետական բյուջեի 
երեք, վեց, ինն ամիսների և տարեկան կատարման հաշվեքննություններ, 11-ը՝ 
ռիսկերի վրա հիմնված մեթոդաբանությամբ հաստատված հաշվեքննություններ, 
իսկ 3-ը՝ միջազգային պայմանագրերով նախատեսված համատեղ միջոցառումների 
շրջանակներում: 

Այս տեղեկանքում ներկայացված է հակիրճ տեղեկատվություն ռիսկերի վրա 
հիմնված մեթոդաբանությամբ իրականացված հաշվեքննությունների 
վերաբերյալ։ 

Ռիսկերի վրա հիմնված մեթոդաբանությամբ 2022 թվականին նախատեսված 
18 հաշվեքննությունից 11-ը ավարտվել է, 3-ը կասեցվել է, 1-ը ուժը կորցրած է 
ճանաչվել, իսկ մնացած 3-ը տեղափոխվել են 2023 թվական (դրանք են՝ ՀՀ 
աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության միասնական 
սոցիալական ծառայության «Զբաղվածության ծրագրի իրականացման 
գործընթաց», ՀՀ առողջապահության նախարարության «Ոչ վարակիչ 
հիվանդությունների բժշկական օգնության ապահովում» և ՀՀ առողջապահության 
նախարարության «Մոր և մանկան առողջության պահպանում» 
հաշվեքննությունները): 

Իրականացված 11 հաշվեքննություններից 10-ի ընթացիկ 
եզրակացությունները հրապարակվել են Հաշվեքննիչ պալատի պաշտոնական և 
ՀՀ հրապարակային ծանուցումների ինտերնետային կայքերում։ Մեկ 
հաշվեքննության (ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության 
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նախարարությունում սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի 
ձեռքբերման, ինչպես նաև դրանց առանձին հանգույցների և 
սարքավորումների՝ ձեռքբերման, արդիականացման, վերականգնման, նոր 
նմուշների մշակման և արտադրությանն ուղղված գործունեության նկատմամբ 
հաշվեքննություն) արդյունքները պետական գաղտնիք պարունակելու հիմքով 
չեն հրապարակվել:  

Հաշվեքննությունների ընթացքում կիրառվել են հաշվեքննության 3 
տեսակները` տարբեր համակցություններով. 

• ֆինանսական, 
• համապատասխանության, 
• կատարողականի: 

Մասնավորապես, հրապարակված 10 հաշվեքննություններից 3-ի դեպքում 
կիրառվել է հաշվեքննության «համապատասխանության», իսկ 5-ի դեպքում՝ 
«կատարողականի» տեսակները։ Եվս 2-ի դեպքում «ֆինանսական» և 
«համապատասխանության» հաշվեքննությունները համակցվել են։ 

Հաշվեքննությունների շրջանակներում 4 հաշվեքննությունների մասով 
տրամադրվել է «դրական եզրահանգում», իսկ 1-ի մասով՝ «ոչ լիարժեք 
եզրահանգում» կարծիք (տե՛ս Աղյուսակը): Հաշվետու ժամանակահատվածում 
իրականացված հաշվեքննությունների արդյունքներով «բացասական 
եզրահանգում» և «հրաժարում եզրահանգում ներկայացնելուց» կարծիքներ չեն 
տրամադրվել։ 

Աղյուսակ. Ֆինանսական և համապատասխանության հաշվեքննությունների 
շրջանակներում տրամադրված կարծիքները 

Կարծիք Հաշվեքննություն 
Դրական 
եզրահանգում 

1. Պետական եկամուտների կոմիտեում նոր կորոնավիրուսային 
համավարակով (COVID-19) պայմանավորված բյուջետային ծախսերի 
ֆինանսական և համապատասխանության հաշվեքննություն 

2. Պետական եկամուտների կոմիտեում պետական բյուջեի մուտքերի 
ձևավորման կանոնակարգված գործունեության համապատասխանության 
հաշվեքննություն 

3. Ծաղկաձորի համայնքապետարանի ֆինանսատնտեսական 
գործունեության ֆինանսական և համապատասխանության հաշվեքննություն 

4. «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի կողմից ՀՀ պետական 
բյուջե որպես նվիրաբերություն փոխանցված միջոցների օգտագործման 
նկատմամբ իրականացված համապատասխանության հաշվեքննություն 

Ոչ լիարժեք 
եզրահանգում 

1. Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների 
նախարարությունում ճանապարհային ցանցի բարելավման դրամաշնորհային և 
վարկային ծրագրերի նկատմամբ համապատասխանության հաշվեքննություն 
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Կատարողականի հաշվեքննության հաշվետվություններում արձանագրվել 
են` 

 տնտեսման սկզբունքի չպահպանման` 1 դեպք, 
 օգտավետության (նպատակային արդյունավետություն) սկզբունքի 

չպահպանման` 2 դեպք, 
 արդյունավետության (ծախսային արդյունավետություն) սկզբունքի 

չպահպանման` 2 դեպք: 

Հաշվեքննությունների ընթացքում բացահայտված 
անհամապատասխանությունների, խեղաթյուրումների և ռիսկեր պարունակող 
դեպքերի վերացման ու կանխարգելման, ինչպես նաև գործընթացների 
արդյունավետության բարձրացման համար ՀՊ կողմից պատկան մարմիններին 
ներկայացվել է 66 առաջարկություն, որից` 

• 25-ը՝ համակարգին միտված, 
• 23-ը՝ արդյունքին միտված, 
• 18-ը՝ խնդիրների բացահայտմանը (լուծմանը) միտված: 

Հաշվեքննությունների ընթացքում բացահայտված ռիսկերից առավել 
բնորոշները հետևյալներն են. 

• Որոշ գնումներ փաստաթղթերով հիմնավորված չեն եղել և (կամ) չեն 
համապատասխանել գնումների գործընթացի նկատմամբ օրենքով սահմանված 
պահանջներին: 

• Որոշ դեպքերում հաշվեքննության օբյեկտ հանդիսացող 
կազմակերպությունները պայմանագրեր են կնքել գնումների կազմակերպման 
մրցույթով հայտարարված պահանջներին չբավարարող անձանց կամ 
կազմակերպությունների հետ: 

• Որոշ դեպքերում ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերման ծախսերը 
էապես շեղվել են դրանց պլանային մեծություններից, մրցակցության 
բացակայության պայմաններում ձեռք բերված ապրանքների ու ծառայությունների 
ծախսերը չեն հիմնավորվել որպես նվազագույն։ 

• Որոշ գնումների դեպքում ընթացիկ փոփոխությունների արդյունքում 
վերջնական պայմանագրային գներն էապես գերազանցել են նախահաշվային 
արժեքին։ 

• Որոշ կազմակերպություններ իրենց տրամադրված պետական 
ֆինանսական աջակցության միջոցները նպատակային չեն օգտագործել: 
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2022թ. հաշվեքննությունների արդյունքներով 5 դեպքի վերաբերյալ 
նյութերը ՀՊ-ի որոշմամբ ուղարկվել են ՀՀ գլխավոր դատախազություն (տե՛ս 
կից Հավելվածը)։ Եվս 6 հաշվեքննությունների փաթեթները ՀՊ-ն տրամադրել 
է ՀՀ գլխավոր դատախազությանն՝ իր իսկ պահանջով։ 

2022թ. ՀՀ գլխավոր դատախազություն ուղարկված նյութերի և 
Հաշվեքննիչ պալատի հրապարակած հաշվեքննությունների արդյունքների 
շրջանակներում 6 առանձին ուղղություններով նախաձեռնվել է քրեական 
վարույթ, և կատարվում է նախաքննություն, իսկ առանձին ուղղություններով 
ուսումնասիրությունները շարունակվում են։ 

Նախորդ տարիների հաշվեքննություններով հաշվետու տարում 
ընթացքում գտնվող քրեական վարույթներով պետությանը պատճառված 
վնասի չափը կազմում է 834.9 մլն դրամ, կատարվում է նախաքննություն։  

 

2022 թվականին իրականացված ռիսկերի վրա հիմնված 
հաշվեքննությունների առավել ուշագրավ արդյունքները ներկայացված են 
ստորև: 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ 
ԲՅՈՒՋԵ ՈՐՊԵՍ ՆՎԻՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ ՓՈԽԱՆՑՎԱԾ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ 

ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Հաշվեքննության օբյեկտները` ՀՀ ֆինանսների նախարարություն, ՀՀ 
տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, ՀՀ 
առողջապահության նախարարություն, ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և 
սպորտի նախարարություն, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
նախարարություն, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 
միասնական սոցիալական ծառայություն: Հաշվեքննությունն ընդգրկող 
ժամանակաշրջանը` 2020թ. հոկտեմբերի 1-ից մինչև 2021թ. դեկտեմբերի 30-ը: 

Հաշվեքննության առարկան «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի 
կողմից ՀՀ պետական բյուջե որպես նվիրաբերություն փոխանցված միջոցների 
օգտագործումն է։ 

Ուշադրության են արժանի համապատասխանության հաշվեքննությունների 
մեթոդաբանությամբ սահմանված սկզբունքների չպահպանման հետևյալ 
դեպքերը.  
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• Հաշվեքննության մեջ որպես ընդհանուր թերություն նշվում է, որ 
չնայած Նվիրաբերության պայմանագրերով սահմանվող այն պահանջին, որ 
Նվիրաբերությունը ստացողը տրամադրված ֆինանսական միջոցներով 
կատարված ծախսերի վերաբերյալ պարտավոր է մինչև յուրաքանչյուր 
հաշվետու ամսվան հաջորդող ամսի 15-ը Նվիրաբերողին ներկայացնել 
հաշվետվություն նվիրաբերվող միջոցների ծախսման վերաբերյալ, 
այնուամենայնիվ, ամենամսյա հաշվետվություններ չեն ներկայացվել։ Ուստի, 
առկա է անհամապատասխանություն նվիրաբերության բոլոր ինը 
պայմանագրերով սահմանված համապատասխան պահանջի մասով: 

• «Աջակցություն Արցախի բնակչությանը» միջոցառման 
շրջանակներում. 

2020թ. հատկացված միջոցների մասով՝ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական 
հարցերի նախարարության (այսուհետ՝ ՀՀ ԱՍՀՆ) և Արցախի 
Հանրապետության ֆինանսների նախարարության միջև կնքված 
նվիրաբերության պայմանագրի համաձայն՝ Արցախի կողմից 
աշխատանքները կատարված են համարվում կատարված աշխատանքների 
վերաբերյալ ՀՀ ԱՍՀՆ կողմից դրական եզրակացություն տալուց հետո: 
Նախարարության կողմից մինչև հաշվեքննության ավարտը նման 
եզրակացություն չի տրվել: Ուստի, առկա է անհամապատասխանություն 
պայմանագրով սահմանված դրույթների մասով: 
2021թ. հատկացված միջոցների մասով՝ ՀՀ ԱՍՀՆ-ի և Արցախի 
Հանրապետության կառավարության միջև կնքված նվիրաբերության 
պայմանագրի համաձայն՝ ՀՀ ԱՍՀՆ-ն պարտավոր էր կատարել ծրագրի 
իրականացման մոնիթորինգ, ինչը սակայն չի իրականացվել: Ուստի, 
առկա է հսկողական գործընթացի թերացում և 
անհամապատասխանություն կնքված պայմանագրով սահմանված 
դրույթների մասով: 
 
• «Միանվագ դրամական աջակցություն Ադրբեջանի վերահսկողության 

տակ անցած տարածքներում հաշվառված քաղաքացիներին» միջոցառման 
շահառուների ցանկում հայտնվել են 49 անձանց անուններ (23-ը՝ 2020թ. 
ցուցակում, 26-ը՝ 2021թ.-ի), որոնք ցուցակում ներառվել են շահառուի մահից հետո։ 
Արդյունքում, միջոցառման վճարման ցուցակներում վերը նշված 49 անձանց մեջ 
առկա են ընդհանուր 29 շահառու, որոնք ցուցակներում ընդգրկվել են մահվան 
օրվանից հետո, և կատարվել են վճարումներ: 

• Առողջապահական միջոցառումների իրականացման շրջանակներում 
նշվել է երկու անհամապատասխանություն՝ 

1. Դատաբժշկական գիտագործնական կենտրոն ՊՈԱԿ-ին երկու 
անգամ հատկացվել են գումարներ (105.0 մլն դրամ և 65.0 մլն դրամ)՝ 
առանց ֆինանսական միջոցների հատկացման վերաբերյալ 
պայմանագիր կնքելու: 
2. «Դեղերի և բժշկական պարագաների ապահովման ազգային 
կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից դեղերի և բժշկական նշանակության 
ապրանքների բաշխումը պատշաճ կարգով իրականացնելու նպատակով 
Ford Transit Van 470 ջերմային ռեժիմ պահպանող բեռնատար (21.0 մլն դրամ 
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արժողության) և RENAULT DOKKER բեռնատար (8.0 մլն դրամ արժողության) 
մեքենաներ ձեռք բերելու համար հատկացվել էր 29.0 մլն դրամ։ ՊՈԱԿ-ը 
հրատապ է համարել ավտոմեքենաների ձեռքբերման պահանջը, սակայն 
Ford Transit Van 470 բեռնատար մեքենայի համար անհրաժեշտ ջերմային 
կահավորումն իրականացրել է ձեռքբերումից 6 ամիս անց միայն: 

Հաշվեքննության արդյունքում տրամադրվել է «դրական եզրահանգում» 
կարծիք: 

ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ 
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ 

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԵՎ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ 
ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Հաշվեքննության օբյեկտը` ՀՀ տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների նախարարություն: Հաշվեքննությունն ընդգրկող 
ժամանակաշրջանը` 2017թ. հունվարի 1-ից մինչև 2019թ. դեկտեմբերի 31-ը: 

Հաշվեքննության առարկան ճանապարհային ցանցի բարելավման 
դրամաշնորհային և վարկային ծրագրերն են։ 

Հաշվեքննությամբ արվել են արդյունքին միտված 3 և խնդիրներին միտված 5 
առաջարկություններ։ 

Ուշադրության են արժանի համապատասխանության հաշվեքննությունների 
մեթոդաբանությամբ սահմանված սկզբունքների չպահպանման հետևյալ 
դեպքերը.  

Հաշվեքննության ընթացիկ եզրակացության մեջ նշված 
անհամապատասխանությունների բոլոր դեպքերը վերաբերում են Եվրոպական 
ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Մ6 Վանաձոր-Ալավերդի-
Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ճանապարհի վերականգնման 
և բարելավման ծրագրին։ 

• Երկու լոտերի դեպքում, 12.6 մլրդ դրամ ընդհանուր նախահաշվային 
արժեքով աշխատանքների կատարման համար, ի սկզբանե կնքվել էին 11.0  մլրդ 
դրամի պայմանագրեր (նախահաշվային արժեքից 1.6 մլրդ դրամով էժան), սակայն 
շինարարության ընթացքում կատարված փոփոխությունների արդյունքում 
վերջնական պայմանագրային գները և հաշվարկված կատարողականների 
գումարը 1.5 մլրդ դրամով գերազանցել են նույնիսկ նախահաշվային արժեքին։ 

• Չնայած ըստ սահմանված պահանջի ճանապարհային պատվածքի 
ծակոտկեն (խոշորահատիկ) ասֆալտբետոնե շերտի բարձրությունը պետք է 
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նշանակվի հաշվարկով, սակայն՝ ոչ պակաս 6 սմ-ից, այնուամենայնիվ, 
նախագծերով և պայմանագրերով նախատեսվել ու ամսական 
կատարողականներով հաշվարկվել և վճարվել է 1.4 մլրդ դրամ՝ 242,790 ք․մ․ 5սմ 
հաստությամբ խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե շերտի կառուցման 
աշխատանքների համար։ 

• Նյութերի հատկությունների բարելավման նպատակով, առանց 
հաշվարկի, պարզապես հիմք ընդունելով տեխնիկական վերահսկողության խմբի 
ղեկավարի փորձը, սկզբնական նախագծով և պայմանագրով նախատեսված 8 սմ 
հաստությամբ սև խճի փոխարեն իրականացվել է 242,938 ք․մ․ 8 սմ հաստությամբ 
բիտումով կայունացված խճավազային խառնուրդի շերտի՝ ընդհանուր գումարով  
1.1 մլրդ դրամի կառուցման աշխատանքներ։ Այնինչ, համաձայն գործող կարգի՝  
ճանապարհային պատվածքի կոնստրուկտիվ շերտերի բարձրությունը պետք է 
նշանակվի հաշվարկով։ Բացի այդ, համաձայն Խորհրդատուի տված 
մասնագիտական եզրակացության, նշված փոփոխությունը պատվածքի 
ամրության վրա չի ազդել, այսինքն՝ հատկությունների որևէ բարելավում տեղի չի 
ունեցել, սակայն փոփոխության արդյունքում պայմանագրային գինը ավելացվել 
է 101.9 մլն դրամով։ Այն դեպքում, երբ լրացուցիչ կատարված աշխատանքները 
նախահաշվային արժեքներով ոչ թե թանկ, այլ նույնիսկ շուրջ 277.8 մլն դրամով 
ավելի էժան են փոխարինված (չկատարված) աշխատանքներից։ 

• 6.2 մլրդ դրամ ընդհանուր արժեքով շուրջ 1.2 մլն քմ ասֆալտբետոնյա 
ծածկույթի վերին շերտի աշխատանքներն ընդունվել և վճարվել են առանց 
ավտոմոբիլի անիվի՝ ծածկից կառչումը կամ ծածկի անողորկությունը 
(խորդուբորդությունը) ստուգելու սահմանված պահանջի կատարման։ 

• Փոփոխությունների արդյունքում կատարողականներով հաշվարկվել 
և Ծրագրի միջոցներից 1.2 մլրդ դրամ է վճարվել ճանապարհի օտարման և (կամ) 
պաշտպանական գոտում գտնվող հաղորդակցուղիների տեղափոխման և 
վերաշինման աշխատանքների համար, այնինչ՝ «Ավտոմոբիլային ճանապարհների 
մասին» օրենքով սահմանված է, որ ճանապարհի վերակառուցման կամ նորոգման 
դեպքում հաղորդակցուղիները պետք է տեղափոխվեն կամ վերաշինվեն դրանց 
սեփականատիրոջ հաշվին։ 

Հաշվեքննության արդյունքում տրամադրվել է «ոչ լիարժեք եզրահանգում» 
կարծիք: 
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ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՄԲՈՒԼԱՏՈՐ-
ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Հաշվեքննության օբյեկտը` ՀՀ առողջապահության նախարարություն 
(այսուհետ՝ ԱՆ): Հաշվեքննությունն ընդգրկող ժամանակաշրջանը` 2019թ. 
հունվարի 1-ից մինչև 2020թ. դեկտեմբերի 31-ը: 

Հաշվեքննության առարկան ամբուլատոր-պոլիկլինիկական բժշկական 
օգնության ծառայությունների մատուցումն է։ 

Հաշվեքննությամբ արվել են համակարգին միտված 2, արդյունքին միտված 3 
և խնդիրներին միտված 2 առաջարկություններ։ 

Հաշվեքննության արդյունքում արձանագրվել են հետևյալ հիմնական 
փաստերը․   

• Գործող իրավակարգավորումները բավարար հստակ կարգավորումներ չեն 
սահմանում ծառայությունից օգտվողների շրջանակը հստակեցնելու և իրական 
կարիքի ձևավորման չափը գնահատելու համար։ Մասնավորապես, միջոցառման 
շահառուների ընդհանուր թվի մեջ ներառված է եղել 190206 քաղաքացի, որոնք, 
ըստ Հաշվեքննիչ պալատին ներկայացված տեղեկատվության, 
հաշվեքննությունն ընդգրկող ժամանակահատվածում չեն գտնվել ՀՀ 
տարածքում։ Ավելին, ևս 105365 քաղաքացի հաշվառված է այլ երկրների 
հյուպատոսություններում՝ որպես ՀՀ-ից դուրս մշտական բնակչության մեկնածներ, 
սակայն նրանք ևս ներառվել են այդ ցանկում։ Արդյունքում,  արձանագրվել է, որ 
գործող իրավակարգավորումներում առկա չէ միջոցառման շրջանակներում 
մատուցվող ծառայությունների կարիքի (պահանջարկի) գնահատման որևէ 
մեխանիզմ, ինչի հետևանքով ֆինանսավորման համար հիմք է հանդիսացել միայն 
հաշվառված բնակչության թիվը, որը փաստացի կարիքի գնահատման մասին 
ձևավորում է ոչ ճշգրիտ պատկերացում։ 

• Պատշաճ ձևով չի հիմնավորվել պետության կողմից երաշխավորված 
անվճար և արտոնյալ պայմաններով բժշկական օգնության և սպասարկման 
ծառայությունների գների ձևավորման և հաշվարկման որևէ 
մեթոդաբանության առկայությունը կամ կիրառումը։ Արդյունքում, 
հաշվեքննությամբ արձանագրվել է, որ չնայած գների հաշվարկման 
հանձնաժողովի բացակայությանը (այդ հանձնաժողովի առկայությունը 
օրենսդրության պահանջ է), այնուհանդերձ առողջապահության նախարարի 
հրամանով սահմանվել և կիրառվել են ծառայությունների մատուցման գներ, 
հիմքում չունենալով որևէ մեթոդաբանություն և դրա հիման վրա կատարված 
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հաշվարկներ։ 

• Հաշվեքննությանն անհրաժեշտ տեղեկատվությունը ԱՆ կողմից 
տրամադրվել է ոչ ամբողջական, ուշացումներով (իսկ որոշ դեպքերում չի 
տրամադրվել), ինչը էականորեն սահմանափակել է հաշվեքննությամբ 
սահմանված նպատակներին հասնելու հնարավորությունները։ Այդ հանգամանքը 
էապես սահմանափակել է հաշվեքննության շրջանակը և հնարավորություն չի 
ընձեռել ձեռք բերելու բավարար և անհրաժեշտ ապացույցներ գործընթացի 
նպատակային և ծախսային արդյունավետ, ինչպես նաև տնտեսող լինելու 
վերաբերյալ։ 

• Համաձայն պետական բյուջեի 2019 և 2020 թվականների 
հաշվետվությունների՝ միջոցառման «Բնակչության առողջության առաջնային 
պահպանման գծով կազմակերպություններում գրանցված բնակչության թիվ» ոչ 
ֆինանսական արդյունքային ցուցանիշի փաստացի մեծությունը գերազանցում է 
դրա պլանային մեծությանը՝ համապատասխանաբար 50667-ով և 65131-ով։ 

Վերը թվարկված պատճառներով հաշվեքննությամբ հնարավոր չի եղել 
գնահատել կատարողականի հաշվեքննության երեք սկզբունքներից և ոչ մեկը։ 
Մասնավորապես. 

Նպատակային արդյունավետությունը հնարավոր չի եղել գնահատել, քանի որ չի 
բացահայտվել միջոցառումն իրականացնելու համար ծախսված շուրջ 26.6 մլրդ 
դրամ բյուջետային միջոցների և ձևակերպված ոչ ֆինանսական արդյունքային 
ցուցանիշի միջև կապը։ 

Ծախսային արդյունավետությունը հնարավոր չի եղել գնահատել, քանի որ, 
չնայած գործող օրենսդրությամբ սահմանված պահանջների առկայությանը, 
հաշվեքննությունը ներառող ժամանակահատվածում ԱՆ-ում չեն ներդրվել և չեն 
կիրառվել միջոցառման շրջանակում կանխատեսվող ծառայությունների 
քանակների և դրանց գների հաշվարկման կիրառելի մեթոդաբանություններ։ 

Տնտեսման սկզբունքի պահպանման վերաբերյալ եզրահանգումներ հնարավոր չի 
եղել կատարել, քանի որ բացակայում են ինչպես նպատակի սահմանման 
վերաբերյալ հստակ առարկայական չափորոշիչները, այնպես էլ այդ նպատակին 
հասնելու համար ծախսված ռեսուրսների՝ ծառայությունների գների վերաբերյալ 
հաշվարկային հիմնավորումները։ Ավելին, արդյունավետ հսկողական համակարգի 
բացակայությունը թույլ չի տվել հաշվեքննողներին հավաստիանալ նպատակի 
սահմանման և իրագործման, ինչպես նաև բյուջետային ծախսերի արդյունավետ և 
տնտեսող ձևով իրականացման հարցերում։ 
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ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՍՈՑԻԱԼԱՊԵՍ 
ԱՆԱՊԱՀՈՎ ԵՎ ԱՌԱՆՁԻՆ ԽՄԲԵՐԻ ԱՆՁԱՆՑ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Հաշվեքննության օբյեկտը` ՀՀ առողջապահության նախարարություն: 
Հաշվեքննությունն ընդգրկող ժամանակաշրջանը` 2019թ. հունվարի 1-ից մինչև 
2020թ. դեկտեմբերի 31-ը: 

Հաշվեքննության առարկան սոցիալապես անապահով և առանձին խմբերի 
անձանց բժշկական օգնության իրականացումն է։ 

Հաշվեքննությամբ արվել են համակարգին միտված 2 և խնդիրներին միտված 
1 առաջարկություն։ 

Հաշվեքննության արդյունքում արձանագրվել են հետևյալ հիմնական 
փաստերը.  

• Դեպքերի անհատական վարման (case management) ընթացակարգում 
ներգրավված 300-ից ավելի նեղ մասնագիտացված հիվանդությունների 
գերակշիռ մասի համար բացակայել են լիազոր մարմնի կողմից 
հաստատված կլինիկական ուղեցույցները, իսկ աշխատակազմում նեղ 
մասնագիտական որակավորում ունեցող անհրաժեշտ թվով մասնագետներ 
չեն եղել։ Մասնավորապես, առողջապահության նախարարի հրամաններով 
հաստատված ուղեցույցների թիվը չի անցնում 1000-ից, մինչդեռ, 
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից 
հաշվառված հիվանդությունների թիվը գերազանցում է 14000-ը։ 
Արդյունքում, կլինիկական ուղեցույցների գերակշիռ մասի, ինչպես նաև 
բավարար թվով նեղ մասնագիտական  որակավորում ունեցող 
բժիշկների բացակայության պարագայում, ԱՆ-ն պարզապես 
իրականացրել է դեպքերի անհատական վարման, գնահատման և 
հաշվետվությունների ընդունման ու դրանց դիմաց վճարման 
աշխատանքներ։  

• Տարեկան պայմանագրային 500 մլն դրամ և ավելի ծավալ ունեցող ԲԿ-
ներում ԱՆ-ն  համաձայն առողջապահության նախարարի հրամանով 
հաստատված պայմանագրի օրինակելի ձևի պահանջի՝ կարող էր ունենալ 
ներկայացուցիչներ, սակայն հաշվեքննությունը ներառող 
ժամանակահատվածում նախարարությունը չի իրացրել իրեն 
վերապահված այդ լիազորությունը և չի նշանակել ներկայացուցիչներ։ 
Ավելին, չկա նաև հստակ իրավական սահմանում ներկայացուցչի 
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կարգավիճակի, գործառույթների,  պարտավորությունների և 
հաշվետվողականության շրջանակի վերաբերյալ։ Պայմանագրային կողմ 
հանդիսացող կազմակերպություններում ԱՆ կողմից 2019թ. իրականացված 
ուսումնասիրությունների արդյունքներով արձանագրվել են որոշակի 
շեղումներ։ 2020թ. նմանատիպ ուսումնասիրություններ չեն իրականացվել։ 
Արդյունքում, հաշվեքննությունը ներառող ժամանակաշրջանում 
նախարարությունում լիարժեք չի գործել ներքին հսկողական 
համակարգը։  

• Հայցված տեղեկատվությունը ԱՆ կողմից տրամադրվել է ոչ ամբողջական, 
ուշացումներով (որոշ դեպքերում ընդհանրապես չի տրամադրվել)։ Որոշ 
դեպքերում պահանջված տեղեկատվությունը չի տրամադրվել նաև այն 
տիրապետող և տնօրինող այլ համապատասխան կազմակերպության 
կողմից, ինչն էլ էականորեն սահմանափակել է հաշվեքննության շրջանակը 
(մասնավորապես, անհրաժեշտ տեղեկատվության չտրամադրումը կամ 
մասնակի տրամադրումը հանգեցրել է կատարողականի հաշվեքննության 
համար սահմանված հարցերի ողջ շրջանակի գնահատման 
անհնարինությանը): 

Տարեկան հաղորդման մեջ նշվում է, որ հաշվեքննողները վերոհիշյալ 
պատճառներով հնարավորություն չեն ունեցել նախատեսված ծավալով 
իրականացնել ծրագրի նպատակային, ծախսային արդյունավետության և 
տնտեսման սկզբունքի պահպանման ամբողջական գնահատումը, իսկ ձեռք 
բերված առանձին ապացույցները բավարար հիմք չեն ձևավորել 
եզրակացնելու, որ միջոցառման ծախսերը իրականացվել են նպատակային և 
ծախսային արդյունավետության ու տնտեսման սկզբունքների պահպանմամբ։ 

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՆՏԱՌՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ 
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Հաշվեքննության օբյեկտը` ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարություն: 
Հաշվեքննությունն ընդգրկող ժամանակաշրջանը` 2019 թվականի հունվարի 1-ից 
մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ը: 

Հաշվեքննության առարկան ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարությունում 
անտառօգտագործման գործընթացն է։ 

Հաշվեքննության հիմնական նպատակն է եղել գնահատել 
անտառօգտագործման գործընթացի շրջանակներում պետական սեփականության 
(այդ թվում՝ պետական բյուջեից հատկացված) միջոցների նպատակային և 
ծախսային արդյունավետությունը, ինչպես նաև տնտեսման սկզբունքների 
պահպանումը։ 
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Հաշվեքննության շրջանակներում իրականացվել է ստուգում «Հայանտառ» 
ՊՈԱԿ-ի (այսուհետ` «Հայանտառ») անտառտնտեսությունների 5 (Արագածոտնի, 
Վանաձորի, Ստեփանավանի, Թումանյանի և Նոյեմբերյանի) մասնաճյուղերում, 
որոնց ընդհանուր պետական անտառային հողերը կազմում են 121.0 հազ. հա 
(«Հայանտառի» պետական անտառային հողերի ընդհանուր տարածքի շուրջ 
35.3%-ը)։ 

Հաշվեքննությամբ արվել են համակարգին միտված 3, արդյունքին միտված 2 
և խնդիրներին միտված 3 առաջարկություններ։ 

Նպատակային արդյունավետությունը տարբեր պատճառներով հնարավոր չի եղել 
գնահատել։ Նշված պատճառներից առավել էականները հետևյալներն են. 

• պետական կառավարման լիազոր մարմնի (այսուհետ՝ ՊԼՄ) 
համակարգում օրենսգրքով սահմանված Անտառային պետական ծառայություն չի 
ստեղծվել,  

• բնափայտի մթերումն իրականացվել և հատատեղերը որոշվել են 
անտառաշինական նախագծերի բացակայության պայմաններում՝ առանց ՊԼՄ-ի 
կողմից ստեղծված մասնագիտական հանձնաժողովների ուսումնասիրությունների 
և եզրակացությունների, իսկ հատատեղերի շահագործման ավարտից հետո 
տեղազննման և մաքրման աշխատանքներ չեն իրականացվել, 

• «Հայանտառը» հաշվետու ժամանակահատվածում չի իրականացրել՝ 
անտառաշինական նախագծերի կազմման ոլորտում իրեն վերապահված,  
անտառների կենսաբանական բազմազանության պահպանման  գործառույթները, 
չի մասնակցել անտառային հողերի և անտառների, բուսական և կենդանական 
աշխարհի հաշվառման աշխատանքներին, չի նախապատրաստել կադաստրի 
վարման անհրաժեշտ նյութերը, լիազորված պետական մարմնին չի ներկայացրել 
անտառների վիճակի և վերարտադրության վրա ազդող օբյեկտների 
տեղաբաշխման, նախագծման, շինարարության ու գործարկման պայմանների 
վերաբերյալ առաջարկություններ, չի ապահովել անտառահատման 
աշխատանքների ավարտից հետո հատատեղերի տեղազննումն ու 
աշխատանքների ընդունումը։ 

• ՀՀ բնապահպանության նախարարության անտառային կոմիտեի և 
«Հայանտառի» կողմից հնգամյա պարբերությամբ չեն իրականացվել անտառների 
և անտառային հողերի պետական հաշվառման և անտառային պետական 
կադաստրի վարման (թարմացման) աշխատանքներ։ 

• Նախարարությունում և «Հայանտառում» բացակայում է 2019-
2020թթ. ընթացքում անտառի նկատմամբ սեփականության իրավունքի 
ձեռքբերման պայմանով անտառների և անտառային հողերի անհատույց կամ 
վարձակալության իրավունքով օգտագործման տրամադրման վերաբերյալ 
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համապատասխան տեղեկատվությունը, ինչն անհնարին է դարձրել կատարված 
անտառապատման առկայության փաստի վերաբերյալ գնահատական տալը: 

Ուշադրության են արժանի կատարողականի հաշվեքննությունների 
մեթոդաբանությամբ սահմանված ծախսային արդյունավետության և տնտեսման 
սկզբունքների չպահպանման հետևյալ դեպքերը.  

• «Հայանտառի» կողմից կնքված և գործող 9 վարձակալության 
պայմանագրերում պետական սեփականություն համարվող անտառների 
վարձավճարների  օրենսդրությամբ սահմանված նվազագույն չափը չպահպանելու 
արդյունքում անտառտնտեսության 5 մասնաճյուղերում ընդհանուր վարձակալված 
36.7 հա անտառային հողատարածքներից 2019-2020թթ. ժամանակահատվածում, 
հաշվեքննողների հաշվարկներով, չեն գանձվել շուրջ 14.1 մլն դրամի 
վարձավճարներ։ 

• 2019-2020թթ. «Հայանտառի» որոշ մասնաճյուղերում նախկինում 
հիմնադրված տնկարանների խնամքի աշխատանքները կատարվել են թերի, ինչի 
արդյունքում չի ստացվել մշակված  հատվածից ակնկալվող արդյունքը։ Փաստացի 
օգտագործվել են ռեսուրսներ, սակայն չի ստացվել սպասվելիք 
անտառվերականգնումը: 

Տնտեսման սկզբունքի չպահպանում 

• 2019-2020թթ. ընթացքում փաստացի մատուցվել են ծառայություններ, 
որոնց գործընթացները պետք է կատարվեին գնումների վերաբերյալ 
իրավական նորմատիվ ակտերով սահմանված կարգով, մինչդեռ, փաստացի 
կնքվել են ժամկետային աշխատանքային պայմանագրեր ֆիզիկական անձանց 
հետ, իսկ վերջիններին աշխատանքից ազատելիս՝ կատարվել է 
վերջնահաշվարկ։ 

• «Հայանտառի» 2019-2020թթ. ապրանքների և ծառայությունների 
ձեռքբերման ու  պլանավորման միջև առկա է էական տարբերություն, դրանք չեն 
կատարվել գնումների ոլորտում ներդրված հսկողական մեխանիզմների 
շրջանակներում։ Մրցակցության բացակայության պայմաններում ձեռք բերված 
ապրանքների ու ծառայությունների ծախսերը չեն հիմնավորվել որպես 
նվազագույն։ 

• «Գնանշման հարցում» ընթացակարգով կատարված մի շարք գնումների 
ընթացքում «Procurement.am» տեղեկագրում հրապարակման ենթակա նյութերը 
կա՛մ չեն հրապարակվել, կա՛մ հրապարակվել են սահմանված ժամկետի 
ուշացումով՝ որոշ դեպքերում խախտելով անգործության ժամկետը: 
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• Բացակայում են ՊՈԱԿ-ի «Մեկ անձից գնում» գնման ընթացակարգի 
համաձայն կատարված գործողությունների և դրանց հիմքերի վերաբերյալ 
գնումների ոլորտի օրենսդրությամբ սահմանված էլեկտրոնային փաստաթղթերը։  

Համաձայն հաշվեքննության համառոտ եզրակացության՝ չեն պահպանվել 
տնտեսման և ծախսային արդյունավետության սկզբունքները։ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՅԻՆ ՓՈԽԱԿԵՐՊՄԱՆ 
(ԹՎԱՅՆԱՑՄԱՆ) ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Հաշվեքննության օբյեկտը` ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության 
(այսուհետ՝ ԲՏԱ) նախարարություն: Հաշվեքննությունն ընդգրկող 
ժամանակաշրջանը` 2021թ. հունվարի 1-ից մինչև 2022թ. նոյեմբերի 30-ը: 

Հաշվեքննության առարկան ՀՀ թվային փոխակերպման (թվայնացման) 
գործընթացն է։ Հաշվեքննության նպատակն է եղել՝ պարզել թվայնացման գործող 
ռազմավարական-ինստիտուցիոնալ կառուցակարգերի արդյունավետությունը ՀՀ 
թվային փոխակերպման ապահովման հարցում։ 

 Հաշվեքննության արդյունքում արձանագրվել է. 
• Ռազմավարության կատարողականի մասով․ 
Թվայնացման ռազմավարությամբ հաշվեքննությունն ընդգրկող 
ժամանակահատվածում նախատեսվել է իրականացնել 10 միջոցառում, 
մինչդեռ, դրանցից որևէ մեկը սահմանված ժամկետներում լիարժեք չի 
կատարվել:  

• Բյուջետավորման մասով․ 
o Պետության՝ թվային փոխակերպման ռազմավարական նպատակին 

հասնելուն ուղղված քաղաքականության իրագործման միջոցառումների 
տրամաբանական խմբավորում հանդիսացող բյուջետային ծրագիր 
առկա չէ։ 

o Բացի ԲՏԱ նախարարությունից, թվային փոխակերպմանն առնչվող 
որոշ բյուջետային միջոցառումների պատասխանատու են հանդիսանում 
նաև այլ գերատեսչություններ։ 

• Կիբեռանվտանգության ապահովման մասով․ 
o Չեն իրականացվել կիբեռանվտանգության վարժանքներ, առկա չեն 

նաև կիբեռպատահարների պարտադիր ազդարարման պահանջներ 
կամ իրական ժամանակում կիբեռպատահարների գրանցման դեպքում 
դրանց մասին տեղեկատվության ինքնաշխատ ստացման ու 
մշտադիտարկման տեխնիկական կարողություններ: 
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o ՀՀ-ում առկա չէ կրիտիկական տեղեկատվական ենթակառուցվածքների 
սահմանում, բացակայում են դրանց բացահայտման չափանիշները, չկա 
ազգային ռեգիստր։ Այս պայմաններում հնարավոր չէ կիրառել 
կրիտիկական տեղեկատվական ենթակառուցվածքների պաշտպանության 
ինստիտուցիոնալ կառուցակարգեր։ 

o Չի իրականացվել Կիբեռանվտանգության ազգային կենտրոնի ստեղծման 
ռազմավարական միջոցառումը, որը պետք է հանդիսանար պետական 
համակարգերի կիբեռանվտանգության գրավականը, ապահովեր 
անձնական տվյալների պաշտպանությունը և խթաներ 
կիբեռգրագիտության զարգացումը։ 

• Թվայնացման ռազմավարության համապարփակության մասով․ 
ՀՀ թվայնացման ռազմավարությունում նշված չեն տնտեսության և հանրային 
կառավարման առանձին ճյուղերում թվային փոխակերպումների 
իրականացման միջոցառումները, ժամանակացույցն ու կատարողները։ 
Փոխարենը՝ առանձին գերատեսչությունների կողմից մշակվել և 
իրականացվում են թվայնացմանն ուղղված ոլորտային ռազմավարական 
միջոցառումներ և նախաձեռնություններ։ 

Հաշվեքննությամբ արվել են համակարգին միտված 12, արդյունքին միտված 9 
և խնդիրներին միտված 3 առաջարկություններ։ 

Համաձայն հաշվեքննության համառոտ եզրակացության՝ չի պահպանվել 
նպատակային արդյունավետության սկզբունքը։ 

ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ 
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱՀԱՂՈՐԴՄԱՆ ՑԱՆՑԻ 

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԵՎ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ 
ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԻ ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Հաշվեքննության օբյեկտը` ՀՀ տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների նախարարություն: Հաշվեքննությունն ընդգրկող 
ժամանակաշրջանը` 2018թ. հոկտեմբերի 1-ից մինչև 2021թ. դեկտեմբերի 30-ը: 

Հաշվեքննության առարկան Կովկասյան էլեկտրահաղորդման ցանցի 
վարկային և դրամաշնորհային ծրագրերի իրականացումն է։ 

Ուշադրության են արժանի կատարողականի հաշվեքննությունների 
մեթոդաբանությամբ սահմանված սկզբունքների չպահպանման հետևյալ 
դեպքերը.  
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Ծախսային արդյունավետության սկզբունքի չպահպանում 

• Ծրագրի իրականացման ընթացքում առաջացել է 823.3 մլն դրամ 
պարտավորավճար և վարկի մասհանման վերջնաժամկետի երկարաձգման 
համար 173.7 մլն դրամ հատուցման վճար։ 

• Խորհրդատվական պայմանագրի փոփոխություններով լրացուցիչ 
հատուցումներ են նախատեսվել համապատասխանաբար՝ 400 հազ. եվրո և 526.3 
հազ. եվրո չափով, իսկ ծրագիրը թանկացել է 43.2%-ով՝ 101 մլն եվրոյով։  

Նպատակային արդյունավետության սկզբունքի չպահպանում 

• Գնման գործընթացի մասով․ 
Ծրագրի նպատակին հասնելու հարցում անորոշությունը ՀՀ էներգետիկ 

անվտանգության ապահովման տեսանկյունից ռիսկեր է ստեղծում: Ծրագրի 
մեկնարկը (գլխավոր կապալառուների մրցույթի հայտարարում, 
նախաորակավորված հայտատուներին մրցույթային փաթեթների տրամադրում և 
այլն) չի տրվել։ 

• Ծրագրի իրականացման վրա «Բարձրավոլտ Էլեկտրացանցեր» 
ՓԲԸ-ի (այսուհետ՝ ԲԷՑ) ֆինանսական վիճակի ազդեցության մասով. 

ԲԷՑ-ը չունի ծրագրի՝ որպես ներդրման, արդյունավետության գնահատման 
որևէ ընթացակարգ: Ըստ էության, ծրագրի մասով ծախսերի առանձնացված 
հաշվառում չվարելը և ներդրումներից ակնկալվող եկամուտների գնահատումներ 
չիրականացնելը ապագա հատուցումների մասով անորոշություն է առաջացնում,  
որը հնարավորություն չի տալիս գնահատելու ծրագրի չափելի ազդեցությունը ԲԷՑ-
ի ֆինանսական վիճակի վրա:  

• ՏԿԵՆ-ի և ԲԷՑ-ի միջև հաղորդակցության մասով․ 
o ՏԿԵՆ-ում գործող կառավարման խորհուրդը, ամիսը մեկ անգամ նիստեր 

չգումարելով, ընթացիկ իրավիճակի մասին բավարար տեղեկատվություն 
չստանալով, չի պահանջել, չի ստացել, չի քննարկել և չի վերհանել 
առաջընթացի բացակայության պատճառները: 

o Չի իրականացվել ծրագրի մոնիտորինգ։ 

Հաշվեքննությամբ արվել են համակարգին միտված 3 և արդյունքին միտված 4 
առաջարկություններ։ 

Համաձայն հաշվեքննության համառոտ եզրակացության՝ չեն պահպանվել 
ծախսային և նպատակային արդյունավետության սկզբունքները։ 
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ԾԱՂԿԱՁՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ  ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԵՎ 
ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ 

Հաշվեքննության օբյեկտը` Ծաղկաձորի համայնքապետարան: 
Հաշվեքննությունն ընդգրկող ժամանակաշրջանը` 2021թ. հունվարի 1-ից մինչև 
2021թ. դեկտեմբերի 31-ը: 

Հաշվեքննության առարկան Ծաղկաձորի համայնքապետարանի 2021 
թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեությունն է։ 

Հաշվեքննության ընթացիկ եզրակացությունում նշված է, որ ֆինանսական 
հաշվեքննության տեսանկյունից՝ էական անհամապատասխանություններ և 
խեղաթյուրումներ չեն հայտնաբերվել: Իսկ համապատասխանության 
հաշվեքննությամբ արձանագրվել են հետևյալ անհամապատասխանությունները․ 

• Մի շարք պայմանագրեր կնքվել են՝ չպահպանելով «Գնումների մասին» 
ՀՀ օրենքի և «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի» 
պահանջները: Մասնավորապես, օրինակ՝ կնքված որոշ պայմանագրերում 
որպես պարտադիր պահանջ երաշխիքային ժամկետ չի նախատեսվել, որոշ 
պայմանագրերով ի սկզբանե սահմանված ժամկետները երկարաձգվել են 
սահմանված պահանջներին ոչ համապատասխան, երկարաձգված 
ժամկետների մասով գնման փաթեթներում առկա չեն պայմանագրի կողմի՝ 
ժամկետների երկարաձգման գործընթացի սկզբնավորման հիմք 
հանդիսացող դիմումները։ 
• Որոշ դեպքերում չի պահպանվել «Ինքնակամ կառույցների 
օրինականացման և տնօրինման կարգով» սահմանված պահանջը։ 
Մասնավորապես, համայնքի ղեկավարի կողմից մինչև 200 ք․մ․ 
հաuարակական նշանակության կառույցների համար 30-օրյա ժամկետում չի 
ընդունվել oրինականացման կամ մերժման մասին որոշում։ 
• Համայնքի ավագանու կողմից ընդունված մի շարք որոշումներում նշված 
չեն համայնքային սեփականություն համարվող հողամասի օտարման 
ժամկետները և նպատակը։ 

Մի շարք դեպքերում օտարման իրավունքի պետական գրանցում ստանալուց 
հետո հողամասերի մակերեսներն ու արժեքները չեն ներառվել գույքահարկի 
պարտավորությունների տեղեկատվական ավտոմատացված համակարգում, որի 
արդյունքում չի հաշվարկվել համապատասխան գույքահարկը։ Հաշվեքննությամբ 
արվել են խնդիրներին միտված 2 առաջարկություններ։ 

Հաշվեքննության արդյունքում տրվել է «դրական եզրահանգում» կարծիք։ 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 

ՀՊ-ի համագործակցությունը ՀՀ գլխավոր դատախազության հետ1 

Հ/Հ Թեմա 

Հաշվե-
քննությունն 
ընդգրկող 
ժամանա-
կաշրջանը 

Ծանոթություն 

I. ՀՊ-ն տրամադրել է ՀՀ գլխավոր դատախազությանը՝ հաշվեքննության արդյունքներով 

1 ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտե 
01․01․2022-

30․06․2022թթ․ 

16.11.2022թ. նախաձեռնվել է 
քրեական վարույթ, գտնվում է 
նախաքննության փուլում։  

2 

ՀՀ տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների 
նախարարության պետական գույքի 
կառավարման կոմիտե  

01․01․2018-
31․12․2020թթ․ 

19.07.2022թ. նախաձեռնվել է 
քրեական վարույթ, որը 
05․08․2022թ. միացվել է ՀՀ ՔԿ 
ՀԿԳ-ում իրականացվող 
վարույթին։ Գտնվում է 
նախաքննության փուլում։ 
Պետությանը պատճառված 
վնասի չափը կազմում է 76.0 մլն 
դրամ։ 

3 

ՀՀ տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների 
նախարարության պետական գույքի 
կառավարման կոմիտե  

01․01․2018-
31․12․2020թթ․ 

15.07.2022թ. նախաձեռնվել է 
քրեական վարույթ, գտնվում է 
նախաքննության փուլում։ 
Պետությանը պատճառված 
վնասի չափը կազմում է 268.0 մլն 
դրամ։ 

4 

ՀՀ տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների 
նախարարության պետական գույքի 
կառավարման կոմիտե  

01․01․2018-
31․12․2020թթ․ 

03.08.2022թ. նախաձեռնվել է 
քրեական վարույթ, գտնվում է 
նախաքննության փուլում։ 
Պետությանը պատճառված 
վնասի չափը կազմում է 215.0 մլն 
դրամ։ 

5 
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն 
(Գյուղատնտեսական 
ծառայությունների կենտրոն ՊՈԱԿ) 

01.01.2020-
31.12.2020թթ. 

23.05.2022թ. հարուցվել է 
քրեական վարույթ, գտնվում է 
նախաքննության փուլում։  

II. ՀՊ-ն տրամադրել է ՀՀ գլխավոր դատախազության պահանջով 

1 

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական 
հարցերի նախարարություն («Մարի 
Իզմիրլյանի անվան մանկատուն» 
ՊՈԱԿ)  

01.01.2017-
30.09.2018թթ. 

26.11.2022թ. նախաձեռնվել է 
քրեական վարույթ, գտնվում է 
նախաքննության փուլում։ 
Պետությանը պատճառված 
վնասի չափը կազմում է 135.7 մլն 
դրամ։ 

                                                           
1 Հավելվածում ներառված չէ պետական գաղտնիք պարունակող հաշվեքննությունների վերաբերյալ 
տեղեկատվությունը։ 
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2 

ՀՀ առողջապահության 
նախարարություն (Նոր 
կորոնավիրուսային համավարակով 
(COVID-19) պայմանավորված 
բյուջետային ծախսերի իրականացում) 

01․01․2020-
31․12․2020թթ․ 

23․05․2022թ. նախաձեռնվել է 
քրեական վարույթ։ Քրեական 
վարույթից անջատվել են 11 
քրեական վարույթներ, որոնք 
գտնվում են նախաքննության 
փուլում։ Քրեական հետապնդում 
է իրականացվել 11 անձի 
նկատմամբ։ Պետությանը 
պատճառված վնասի չափը 
նախնական հաշվարկով 
կազմում է 109.0 մլն դրամ։ 

3 

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն 
(Նոր կորոնավիրուսային 
համավարակով (COVID-19) 
պայմանավորված բյուջետային 
ծախսերի իրականացում) 

01․01․2020-
31․12․2020թթ․ 

27.05.2022թ. հարուցվել է 
քրեական գործ, գտնվում է 
նախաքննության փուլում։ 
Պետությանը պատճառված 
վնասի չափը կազմում է 23․0 մլն 
դրամ։ 

4 

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական 
հարցերի նախարարության 
«Սոցիալական ապահովության 
ծառայություն»  

01․01․2017-
31․12․2018թթ․ 

13.09.2022թ. նախաձեռնվել է 
քրեական վարույթ, գտնվում է 
նախաքննության փուլում։ 
Պետությանը պատճառված 
վնասի չափը կազմում է 8․2 մլն 
դրամ։ 

5 

ՀՀ տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների 
նախարարության ջրային կոմիտե 
 

01․01․2021-
30․12․2021թթ․ Ուսումնասիրության փուլում է: 

6 

ՀՀ տարածքային կառավարման և 
ենթակառուցվածքների 
նախարարություն (դպրոցների սեյսմիկ 
անվտանգության մակարդակի 
բարձրացման վարկային և 
դրամաշնորհային ծրագրեր) 

01․01․2017-
31․12․2019թթ․ Ուսումնասիրության փուլում է: 
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«ԼՈՒՅՍ հիմնադրամ» գրառմամբ հրապարակված նյութը պաշտպանված 
է  ՀՀ օրենսդրությամբ և միջազգային համաձայնագրերով։ Հրապարակված նյութի բոլոր 

իրավունքների բացառիկ իրավատերը «ԼՈՒՅՍ» հիմնադրամն է։ 
 

Նյութի ամբողջական կամ դրանից քաղվածքների վերարտադրումը թույլատրվում է 
իրականացնել միայն «ԼՈՒՅՍ հիմնադրամ» գրառման և համապատասխան ակտիվ 

հղման տեղադրման պայմանով՝ պահպանելով «ԼՈՒՅՍ» հիմնադրամին 
պատկանող նյութերի օգտագործման կարգը։ 
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